




















| ID | Duration | Start      | Finish     | Predecessors | Resource Names | September 2023 |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | October 2023 |   |   |    |    |    |    | November 2023 |    |    |    |
|----|----------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---|---|----|----|----|----|---------------|----|----|----|
|    |          |            |            |              |                | 22             | 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3            | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |               | 24 | 27 | 30 |
| 1  | 7 days   | 2023-09-01 | 2023-09-07 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 2  | 14 days  | 2023-09-08 | 2023-09-21 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 3  | 14 days  | 2023-09-22 | 2023-10-05 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 4  | 14 days  | 2023-10-06 | 2023-10-19 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 5  | 14 days  | 2023-10-20 | 2023-11-02 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 6  | 14 days  | 2023-11-03 | 2023-11-16 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 7  | 14 days  | 2023-11-17 | 2023-11-30 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 8  | 14 days  | 2023-12-01 | 2023-12-14 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 9  | 48 days  | 2023-12-15 | 2024-01-31 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 10 | 21 days  | 2024-02-01 | 2024-02-21 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 11 | 14 days  | 2024-02-22 | 2024-03-07 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |
| 12 | 7 days   | 2024-03-08 | 2024-03-14 |              |                |                |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |              |   |   |    |    |    |    |               |    |    |    |

|  |                    |   |                       |   |                    |   |
|--|--------------------|---|-----------------------|---|--------------------|---|
| Project: Project1<br>Date: Fri 8/25/23 | Task               |  | Inactive Summary      |  | External Tasks     |  |
|  | Split              |  | Manual Task           |  | External Milestone |  |
|  | Milestone          |  | Duration-only         |  | Deadline           |  |
|  | Summary            |  | Manual Summary Rollup |  | Progress           |  |
|  | Project Summary    |  | Manual Summary        |  | Manual Progress    |  |
|  | Inactive Task      |  | Start-only            |  |                    |   |
|  | Inactive Milestone |  | Finish-only           |  |                    |   |
|  |                    |   |                       |   |                    |   |