ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	📌?	Project Initation	7 days	2023-09-01	2023-09-07	
2	📌	Requirements Gather	14 days	Tue 9/5/23	Fri 9/22/23	1
3	📌	Use case Diagrams	14 days	Mon 9/25/23	Thu 10/12/23	2
4	📌	Data Flow Diagrams	14 days	Fri 10/13/23	Wed 11/1/23	3
5	📌	System Design	14 days	Thu 11/2/23	Tue 11/21/23	4
6	📌	Architecture Design	14 days	Wed 11/22/2	Mon 12/11/2	5
7	📌	Database Design	14 days	Tue 12/12/23	Fri 12/29/23	6
8	📌	UI Design	14 days	Mon 1/1/24	Thu 1/18/24	7
9	📌	Implementation	48 days	Fri 1/19/24	Tue 3/26/24	8
10	📌	Testing	21 days	Wed 3/27/24	Wed 4/24/24	9
11	📌	Deployment	14 days	Thu 4/25/24	Tue 5/14/24	10
12	📌	Project closure	7 days	Wed 5/15/24	Thu 5/23/24	11

Project: Project1
Date: Fri 8/25/23

Task		Inactive Summary	External Tasks
Split		Manual Task	External Milestone
Milestone	◆	Duration-only	Deadline
Summary		Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary		Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task		Start-only	
Inactive Milestone	◇	Finish-only	